

Committente: COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Oggetto dei lavori: Ampliamento della scuola Edmondo De Amicis mediante costruzione di un nuovo volume in aderenza al fabbricato esistente, con opere edili e strutturali, collegamento interno, completamenti e finiture.

Impresa: IMPREDIL S.p.A.

CERTIFICATO N° 3 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 3 DI EURO 83.121,75
Corrispondente al certificato di pagamento del S.A.L. n° 3 - Finale

CERTIFICATI EMESSI		
N°	DATA	IMPORTO €
Anticipazioni		56.332,38
1	16/01/2026	66.269,23
2	26/01/2026	74.530,22
Totale		140.799,45
Assicurazione Operai Gli operai dell'impresa sono assicurati presso SICURA2000 con posizione assicurativa n°523-98 con decorrenza dal 01/01/2026 al 01/01/2028 Il Direttore dei Lavori Geom. Giulio Botta		

Il sottoscritto,
VISTO il contratto di appalto stipulato in data 01/12/2025, repertorio n. 258963, registrato presso 01.25.23669 in data 02/12/2025 al n. 25, vol. 12, con il quale è stata affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la somma complessiva di 281.661,89 €, comprensiva di 27.483,68 € quali costi della sicurezza; RISULTANDO dagli atti contabili che, alla data del presente certificato, l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese sostenute ammonta a 83.121,75 €, e precisamente:

Per lavori e somministrazioni al netto del ribasso del 12,235%	256.136,00 €
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	25.525,89 €
SOMMANO	281.661,89 €
DETRAZIONI	
Recupero anticipazione (281.661,89 €)	56.332,38 €
Garanzia sui lavori 0,5000% (281.661,89 €)	1.408,31 €
L'ammontare dei certificati precedenti	140.799,45 €
Sommano le DETRAZIONI	198.540,14 €
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	83.121,75 €

CHE, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 del Capitolato Speciale d'Appalto, in conformità a quanto RISULTANDO dagli atti contabili e dal prospetto che precede, risulta dovuta ed è liquidabile in favore della predetta impresa la rata di 83.121,75 € (diconsi euro ottantatremilacentotrentuno,75).

Sede dell'ufficio Ponecagnano Faiano, Data 12/02/2026

IL RUP

Arch. Valentina Piermatteo