

00.900  
40.500  
97.000  
56.908



# Comune di Pontecagnano Faiano

Provincia di Salerno

## Libretto N° 1 - Lavori a Corpo

### LAVORI

Descrizione dei lavori edili Esempio di PITAGORA

**COMMITTENTE** ROSSI PAOLO  
**IMPRESA** IMPREDIL S.p.A.

**CONTRATTO**  
N° Repertorio 234  
Registrato il 09/02/2012  
Presso Uff. reg. contratti ....  
al n° 23  
Mod. 3456  
Volume 12  
Foglio 45

**Data** 23/09/2014

IL TECNICO

---



Lavori : **Descrizione dei lavori edili Esempio di PITAGORA**Località : **Via IRNO****SAL N° 1**

N° Ord. e Data	Codici Part. / Sottop.	Partita / Sottopartita	% Contratto	% Eseguito	% SAL
1 01/02/2014	P001 001	SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA Sbancamenti con mezzi meccanici	3,287	60,349	1,984
2 01/02/2014	P001 002	SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA Trasporti	7,284	50,000	3,642
3 01/02/2014	SIC.SPE CS01	SICUREZZA speciale Costi della sicurezza SIC.SPEC.01	8,308	40,000	3,323
4 01/02/2014	P002 004	STRUTTURE IN C.A. Acciai	16,351	50,000	8,175
5 01/02/2014	P002 003	STRUTTURE IN C.A. Cassaforme	13,015	50,000	6,508
6 01/02/2014	P002 002	STRUTTURE IN C.A. Conglomerati	44,792	50,000	22,396
7 01/02/2014	P002 001	STRUTTURE IN C.A. In laterocemento	6,964	50,000	3,482

Chiuso il SAL numero 1 a tutto il 01/02/2014.

Pontecagnano, li 23/09/2014

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO

L'IMPRESA

**SAL N° 2**

N° Ord. e Data	Codici Part. / Sottop.	Partita / Sottopartita	% Contratto	% Eseguito	% SAL
8 03/02/2014	P001 001	SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA Sbancamenti con mezzi meccanici	3,287	39,651	1,303
9 03/02/2014	P001 002	SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA Trasporti	7,284	50,000	3,642
10 03/02/2014	SIC.SPE CS01	SICUREZZA speciale Costi della sicurezza SIC.SPEC.01	8,308	60,000	4,985

Chiuso il SAL numero 2 a tutto il 04/02/2014.

Pontecagnano, li 23/09/2014

L'IMPRESA

---

IL DIRETTORE DEI LAVORI

---

IL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO

---

L'IMPRESA

---

**SAL N° 3**

N° Ord. e Data	Codici Part. / Sottop.	Partita / Sottopartita	% Contratto	% Eseguito	% SAL
11 23/09/2014	P002 004	STRUTTURE IN C.A. Acciai	16,351	50,000	8,175
12 23/09/2014	P002 001	STRUTTURE IN C.A. In laterocemento	6,964	16,000	1,114

Chiuso il SAL numero 3 a tutto il 23/09/2014.

Pontecagnano Faiano, li 23/09/2014

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO

L'IMPRESA