



# Comune di PONTECAGNANO FAIANO

Provincia di SA

## Certificato di Pagamento S.A.L. n° 3 - Finale

LAVORI

Lavori di costruzione del nuovo edificio anagrafe - LOTTO 1

COMMITTENTE -

IMPRESA -

CONTRATTO

N° Repertorio 2365

del 03/01/2024

Registrato il 05/01/2024

Presso

al n° 23

Mod. 2Q

Volume II

Foglio 12

Progettista -

IL TECNICO

Data 20/12/2024

Committente: -  
Oggetto dei lavori: Lavori di costruzione del nuovo edificio anagrafe - LOTTO 1  
Impresa: -

**CERTIFICATO N° 3 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 3 DI EURO 124.589,34 €**  
Corrispondente al certificato di pagamento del S.A.L. n° 3 - Finale

CERTIFICATI EMESSI		
N°	DATA	IMPORTO €
Anticipazioni		30.000,00
1	16/01/2023	60.237,97
2	10/08/2024	83.005,02
<b>Totale</b>		<b>143.242,99</b>
<b>Assicurazione Operai</b>		
Gli operai dell'impresa sono assicurati presso ASSINA con posizione assicurativa n°3698 con decorrenza dal 20/12/2024 al 20/12/2025		

Il sottoscritto,  
VISTO il contratto di appalto stipulato in data 03/01/2024 repertorio n. 2365 registrato a in data 05/01/2024 con il n. 23 vol. n. Il con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la aggiudicata somma di 272.548,92 € al netto RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a 124.589,34 € e cioè

AMMONTARE DEI LAVORI	
Per lavori e somministrazioni	272.548,92 €
Importo della sicurezza speciale	25.283,41 €
<b>SOMMANO</b>	<b>297.832,33 €</b>
DA CUI DETRAENDO	
Recupero anticipazione	30.000,00 €
L'ammontare dei certificati precedenti	143.242,99 €
<b>Totale deduzioni</b>	<b>173.242,99 €</b>
<b>RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA IN</b>	<b>124.589,34 €</b>

Che a termine dell'articolo 2 del capitolato speciale d'appalto, si può pagare all'impresa la rata di 124.589,34 € (diconsi euro centoventiquattromilacinquecentottantanove,34) cui si aggiungono euro 7.828,55 € corrispondenti alle ritenute di garanzia, coperte da fideiussione o polizza \_\_\_\_\_ in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Sede dell'ufficio Potecagnano faiano, Data 20/12/2024

Il Direttore dei lavori

Il RUP