



Comune di Pontecagnano Faiano

Provincia SA

CERTIFICATO DI PAGAMENTO S.A.L. n° 3

LAVORI
Descrizione dei lavori edili Esempio di PITAGORA

COMMITTENTE
IMPRESA

ROSSI PAOLO
IMPREDIL S.p.A.

CONTRATTO
N° Repertorio
Registrato il
presso
al n.
Mod.
Volume
Foglio

234 del
09/02/2012
Uff. reg. contratti
23
3456
12
45

PROGETTISTA

Ing. Ciciriello Claudio

IL TECNICO

Data

23/09/2014



Committente: **ROSSI PAOLO**Oggetto dei lavori: **Descrizione dei lavori edili Esempio di PITAGORA**

Impresa :

CERTIFICATO N° 3 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 3 DI EURO € 9.557,36
Corrispondente al certificato di pagamento del S.A.L. n° 3

Certificati emessi		
N°	Data	Importo
	Anticipo	€ 0,00
1	01/02/2014	€ 16.729,25
2	04/02/2014	€ 17.506,97
Totale		
Assicurazione Operai		
Gli operai dell'impresa sono assicurati presso ASSINA con posizione assicurativa n 1024 in data 01/09/2014 con decorrenza 15/09/2015.		

Il sottoscritto,

VISTO il contratto di appalto stipulato in data repertorio n. 234 registrato a Uff. reg. contratti in data 09/02/2012 con il n. 23 vol. n. 12 , con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la aggiudicata somma di € 98.013,17 al netto RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a € 9.557,36 e cioè:

Ammontare dei lavori		
Per lavori e somministrazioni al netto del ribasso del 10,000%	€ 43.570,98	
Importo della sicurezza non soggetto a ribasso	€ 382,21	
Importo della sicurezza speciale	€ 2.236,79	
Sommano		€ 46.189,98
DA CUI DETRAENDO		
Garanzia sui lavori	€ 2.178,55	
Per infortuni	€ 217,85	
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 34.236,22	
Totale deduzioni		€ 36.632,62
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA IN		€ 9.557,36

Che a termine dell'articolo. Del capitolato speciale d'appalto, si può pagare all'impresa la rata di € 9.557,36 (diconsi euro novemilacinquecentocinquantesette,36).

Sede dell'ufficio Pontecagnano Faiano, Data 23/09/2014.

Il Direttore Lavori

Il Responsabile del Procedimento